

Unsere Vorgangsweise



Toolpool – eine Plattform für alle Arbeitsschritte

Kontaktdaten

Toolpool
Laudongasse 37
1080 Wien

Tel.: 01/403 57 74
E-Mail: office@toolpool.at
Web: www.toolpool.at

Diese 7 Punkte sind massgebend bei der Projektumsetzung von Toolpool:

1. Briefing: detaillierte Problemerkennung und Herausarbeiten Kundenwunsch
2. Analyse: Ausarbeitung Herangehensweise und Rebriefing
3. Road Map: Definieren und fixieren Arbeitsschritte
4. Plattform Working Team: Zusammenstellung benötigter Handwerksbetriebe
5. Prozess-Suppliers: Erstellung Liste an Materialien und Lieferanten
6. Agenda: Zeitplanerstellung
7. Kick Off: Arbeiten beginnen

Briefing

Jedes Projekt beginnt mit einem Briefing. Gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet Toolpool die Details. Ausgangslage, Zielsetzung und Resultatvorgaben werden präzise definiert und Timing, Vorgangsweise und Teamprofile festgelegt.

Analyse

Um eine möglichst hohe Qualität und Kundenzufriedenheit zu erlangen, erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung und der geplanten Umsetzung und deren Optimierung. Die Erfahrungen und Ideen der ausführenden Professionisten fließen in diesen Prozess ein. In dieser Phase werden entstandene Fragen mit dem Kunden geklärt.

Road Map

Die Aufgaben werden definiert. Der Kunde erhält einen Ablaufplan, auf dem jeder Schritt der Umsetzung klar beschrieben ist.

Plattform Working Team

In dieser Phase werden die fürs Projekt optimalen Handwerksbetriebe ausgewählt, kontaktiert und Kostenvoranschläge eingeholt. Die Aufgaben werden verteilt.

Prozess-Suppliers

Eine Aufstellung der benötigten Materialien wird erstellt, die Lieferanten werden festgelegt.

Agenda

Die Umsetzung wird zeitlich in Teilaufgaben gesplittet. Für jedes beteiligte Team wird ein Zeitfenster festgelegt, in dem sein Arbeitsprozess zu erledigen ist.

Kick Off

Der Kunde beauftragt die Handwerksbetriebe, mit den Arbeiten zu beginnen.